



Hotărârea nr. 43/2026

privind aprobarea depunerii cererii de sume sollicitate suplimentar de la bugetul de stat, reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, aferente proiectului de investiții *"MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI URBANE ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA"* (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)

Consiliul Local al Orașului Vlăhița, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 127/240/S/2026 al Primarului Orașului Vlăhița, Raportul de specialitate nr. 127/241/S/2026 al Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat al Orașului Vlăhița, Avizul nr. 127/272/S/2026 al Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, Avizul nr. 127/273/S/2026 al Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița;

În baza prevederilor

- ✓ Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- ✓ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny";
- ✓ Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a) - c) din Ordonanță de urgență 95/2021;
- ✓ Norme Metodologice din 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 95/2021;
- ✓ Contractului de finanțare de la stat cu nr. MDLPA: 16 din 03.10.2022 și UAT Oraș Vlăhița 6190 din 12.10.2022 în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" în valoare totală de 18.242.460,04 lei;
- ✓ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice art. 10 alin (4), (6) , cu modificările și completările ulterioare;

- ✓ Art. 7 alin. (13) prin excepție de la prevederile alin. (2), din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa Nr.10 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Vlăhița adoptat prin Hotărârea Guvernului României Nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b. și alin. (4) lit. d, art. 139 alin. (3) lit. a și e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art. 1. – Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice, în urma includerii a sumei suplimentare de la bugetul de stat - ajustările, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 105/2023 cu modificările și completările ulterioare pentru obiectivul de investiții „*Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)*”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

Art. 2. – (1) Se aprobă cererea de sume solicitate suplimentar de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 105/2023 cu modificările și completările ulterioare, aferente proiectului de investiții „*MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI URBANE ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA*” (*Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului*), finanțat de către Statul Român, contract nr. MDLPA: 16 din 03.10.2022 și UAT Oraș Vlăhița 6190 din 12.10.2022 în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” cu valoarea suplimentară cerută totală de **1.985.342,14 lei** conform **Anexei nr. 1**, la prezenta hotărâre.

– (2) Suma totală solicitată spre finanțare devine: 20.246.154,09 lei

Art. 3. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, în urma includerii a sumei suplimentare de la bugetul de stat – ajustările în devizul general, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 105/2023 cu modificările și completările ulterioare, în formatul prevăzut de Ordinul nr. 1333/2021 (Anexa 2.2 c) aferent obiectivului de investiții „*Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)*”, conform **Anexei nr. 2** la prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă devizul general actualizat, în urma includerii a sumei suplimentare de la bugetul de stat – ajustările în devizul general, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 105/2023 cu modificările și completările ulterioare, în formatul prevăzut de Ordinul nr. 1333/2021 (Anexa 2.1) aferent obiectivului de investiții „*Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)*”, conform **Anexei nr. 3** la prezenta hotărâre.

Art. 5. – Se aprobă devizul general actualizat, în urma includerii a sumei suplimentare de la bugetul de stat – ajustările în devizul general în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 105/2023 cu modificările și completările ulterioare, în formatul devizului general din HG 907/2016 cu sursele de finanțare, al obiectivului de investiții „*Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)*”, conform **Anexei nr. 4** la prezenta hotărâre.

Art. 6. – Se aprobă devizul general - rest de executat actualizat, în urma includerii a sumei suplimentare de la bugetul de stat – ajustările în devizul general, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 105/2023 cu modificările și completările ulterioare aferent obiectivului de investiții „*Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)*”, conform **Anexei nr. 5** la prezenta hotărâre.

Art. 7. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Oraș Vlăhița a sumei totale de 1.086.771,86 lei cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local și a lucrărilor ce se va executa din bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.

Art. 8. – La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28/2026 privind aprobarea depunerii cererii de sume solicitate suplimentar de la bugetul de stat, reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, aferente proiectului de investiții "MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI URBANE ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA" (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)

Art. 9. - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Vlăhița, prin compartimentele de resort.


Art. 10. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului Orașului Vlăhița și Instituției Prefectului Județul Harghita, prin grija Secretarului General delegat al Orașului Vlăhița, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Vlăhita, la 26 martie 2026

Președintele de ședință,
TANKÓ Csilla



Contrasemnat pentru legalitate
Secretar general delegat al Orașului Vlăhița,
MÁRTON Ferenc



inclusiv cu ajustarile cerute ca suma suplimentara

Sumele reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, pentru plata cărora au fost transferate sume de la bugetul de stat anterior depunerii cererii de suplimentare întocmit conform OUG 105/2023 - Anexa 2

Factura	Data	Contribuție de la bugetul de stat	Ajustare aferentă contribuției de la bugetul de stat	Cofinanțare de la bugetul local	Ajustare cofinanțare de la bugetul local
op2028	14.10.2022	47.900,99	0,00	0,00	0,00
9696	31.03.2023	419.431,77	0,00	0,00	0,00
9728	11.04.2023	0,00	6.282,16	0,00	0,00
230068	31.03.2023	978.692,89	0,00	0,00	0,00
230093	11.04.2023	0,00	14.658,66	0,00	0,00
9806	28.04.2023	272.777,61	0,00	0,00	0,00
9831	10.05.2023	0,00	5.212,68	0,00	0,00
6524	28.04.2023	343.982,39	0,00	0,00	0,00
6675	22.05.2023	0,00	6.573,37	0,00	0,00
230139	10.05.2023	111.429,09	0,00	0,00	0,00
230142	11.05.2023	0,00	2.129,36	0,00	0,00
6628	09.06.2023	568.475,60	0,00	0,00	0,00
6689	03.07.2023	0,00	25.543,53	0,00	0,00
10080	30.06.2023	340.227,65	0,00	0,00	0,00
10081	30.06.2023	0,00	15.287,57	0,00	0,00
230265	17.07.2023	73.473,30	0,00	0,00	0,00
230266	17.07.2023	0,00	3.301,41	0,00	0,00
6731	19.07.2023	502.982,64	0,00	0,00	0,00
6740	24.07.2023	0,00	19.584,03	0,00	0,00
230339	31.08.2023	302.283,90	0,00	0,00	0,00
230346	04.09.2023	0,00	16.861,21	0,00	0,00
6950	13.10.2023	382.826,56	0,00	0,00	0,00
6951	13.10.2023	0,00	24.517,36	0,00	0,00
230419	27.10.2023	411.636,28	0,00	0,00	0,00
230420	27.10.2023	0,00	28.913,61	0,00	0,00
7010	16.11.2023	233.820,23	0,00	0,00	0,00
7011	16.11.2023	0,00	16.423,69	0,00	0,00
10723	23.11.2023	0,00	23.731,82	0,00	0,00
230477	23.11.2023	0,00	38.217,97	0,00	0,00
7099	20.12.2023	655.502,82	0,00	0,00	0,00
7100	20.12.2023	0,00	54.845,29	0,00	0,00
7011	20.12.2023	0,00	23.472,31	0,00	0,00
11012	30.04.2024	119.218,95	0,00	0,00	0,00
11047	31.05.2024	523.826,58	0,00	0,00	0,00
11069	06.06.2024	0,00	92.365,65	0,00	0,00

7334	02.05.2024	426.211,72	0,00	0,00	0,00
7394	31.05.2024	224.002,92	0,00	0,00	0,00
7410	05.06.2024	0,00	83.746,57	0,00	0,00
240153	31.05.2024	302.835,38	0,00	0,00	0,00
240168	06.06.2024	0,00	36.642,85	0,00	0,00
11103	28.06.2024	912.527,16	0,00	0,00	0,00
11104	28.06.2024	0,00	155.293,46	0,00	0,00
7498	11.07.2024	649.732,88	0,00	0,00	0,00
7499	11.07.2024	0,00	110.571,25	0,00	0,00
11145	29.07.2024	600.416,44	0,00	0,00	0,00
11192	13.08.2024	0,00	92.529,22	0,00	0,00
11223	24.08.2024	406.079,38	0,00	0,00	0,00
11224	24.08.2024	0,00	62.339,47	0,00	0,00
7596	29.08.2024	975.221,42	0,00	0,00	0,00
7622	11.09.2024	0,00	150.841,66	0,00	0,00
11297	30.09.2024	832.059,48	0,00	0,00	0,00
11298	30.09.2024	0,00	142.480,64	0,00	0,00
240340	01.10.2024	1.069.701,63	0,00	0,00	0,00
240342	03.10.2024	0,00	181.626,34	0,00	0,00
11408	29.11.2024	573.340,43	0,00	0,00	0,00
11409	29.11.2024	0,00	81.905,78	0,00	0,00
240441	17.12.2024	1.363.949,54	0,00	0,00	0,00
240443	17.12.2024	0,00	194.849,94	0,00	0,00
11471	19.12.2024	891.875,54	0,00	0,00	0,00
11472	19.12.2024	0,00	127.398,14	0,00	0,00
11646	30.05.2025	0,00	12.254,44	0,00	0,00
11644	30.05.2025	540.870,48	0,00	0,00	0,00
11645	30.05.2025	0,00	113.876,38	0,00	0,00
0141	10.06.2025	0,00	18.529,56	0,00	0,00
8230	23.06.2025	0,00	2.534,76	0,00	0,00
11709	30.06.2025	199.804,25	0,00	0,00	0,00
Total lucrari executie si ajustari		16.257.117,90	1.985.342,14	0,00	0,00
Total general buget de stat		18.242.460,04			

UAT Oraş Vlahita

LŐRINCZ Csaba

Primar



**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții
inclusiv ajustările cerute ca sume suplimentară**

Anexa 2.2 c
la normele metodologice

Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE SI ASFALTARE STRAZI URBANE IN ORASUL VLAHITA, JUDETUL HARGHITA”(Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DAL/PT)	PT
Beneficiar (UAT)	Oraș Vlăhița
Amplasament:	Oraș Vlăhița
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	21.332.925,95
din care C+M (lei inclusiv TVA)	20.697.444,99
Curs BNR lei/euro din data 20.03.2026	5,0951
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	20.246.154,09
Valoare finanțată de UAT Oraș Vlăhița (lei inclusiv TVA)	1.086.771,86

**DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV
DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI
VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR**

Indicatori tehnici specifice categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m	4.927,00	689.366,44
Lungime drum - strat fundație	m	4.927,00	1.429.484,40
Lungime drum - strat de bază	m	4.927,00	1.450.339,80
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m	4.927,00	3.832.800,96
Lățime parte carosabilă	m.	5,15	
Șanturi/rigole	m.	2.005,00	763.206,84
Trotuare	m	3.269,00	1.894.368,25
Lucrări de consolidare	m.	60,00	186.393,84
Poduri/podete (număr/lungime totală)	buc./m.	76buc/543m	1.449.039,54
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	-	-
Alte capacitati			9.002.444,91
reprofilarea patului drumului	m	4.927,00	138.257,60
Imbracare si insmantare zone verzi	mp	1.624,00	39.946,83
accese in proprietati	mp	3.024,00	829.635,69
ridicare la cota camine	buc	180,00	174.446,88
borduri pentru incadrarea partii carosabile si ale trotuarelor	m	18.233,00	1.706.846,87
spargere betoane si desfaceri straturi asfaltice degradate	mc	1.542,00	189.168,02
desfaceri podete de acces existente	buc	309,00	400.069,39
parapet metalic tip semigreu zincat	m	145,00	29.642,34
prelungire santuri prin conducte de beton armat	m	125,00	264.396,05
sistem de canalizare pluviala inclusiv tuburi, camine, si guri de scurgere, si racorduri la gospodarii	m	2.403,00	3.122.580,29
semnalizare rutiera - marcaje	km	13,57	104.122,98
semnalizare rutiera - indicatoare rutiere	buc	44,00	17.989,83
ajustare conform sume suplimentare			1.985.342,14
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr.1321/2021 (euro fără TVA)			330.000 euro/km
Verificare încadare în standard de cost			
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)		5,0951	310.010,17

Primar,
UAT Oraș Vlăhița
Nume Prenume, LORINCZ Csaba
Semnătura



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție :
"MODERNIZARE SI ASFALTARE STRAZI URBANE IN ORASUL VLAHITA, JUDETUL HARGHITA"(Bethlen Gábor,
Ady Endre, Harghitei, Turisților, Dózsa György, Bradului)
inclusiv ajustările cerute ca sume suplimentară

Anexa 2.1
la normele metodologice

Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	12.500,00	2.375,00	14.875,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.000,00	570,00	3.570,00
3.3	Expertizare tehnică	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	187.300,00	35.017,00	222.317,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	70.000,00	13.300,00	83.300,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7.300,00	817,00	8.117,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	104.000,00	19.760,00	123.760,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	158.000,00	31.316,60	189.316,60
	TOTAL CAPITOL 3	367.800,00	70.608,60	438.408,60
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	17.362.951,67	3.334.493,32	20.697.444,99
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	7.085.075,36	1.357.614,07	8.442.689,43
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	9.739.585,17	1.872.887,00	11.612.472,17
4.1.3	Lucrari finantate de la bugetul local pentru care exista standard de cost	452.444,79	85.964,52	538.409,31
4.1.4	Lucrari finantate de la bugetul local pentru care nu exista standard de cost	85.846,35	18.027,73	103.874,08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		17.362.951,67	3.334.493,32	20.697.444,99
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	195.071,73	665,93	195.737,66
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	86.814,76	0,00	86.814,76
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	17.362,95	0,00	17.362,95
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	86.814,76	0,00	86.814,76
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	4.079,26	665,93	4.745,19
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.121,60	213,10	1.334,70
TOTAL CAPITOL 5		196.193,33	879,03	197.072,36
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		17.926.945,00	3.405.980,95	21.332.925,95
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		17.362.951,67	3.334.493,32	20.697.444,99

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	21.332.925,95
buget de stat	20.246.154,09
buget local	1.086.771,86

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	7.537.520,15	9.825.431,52
Valoare investitie	7.782.358,19	10.144.586,81
Cost unitar aferent investiției	1.579.532,82	2.058.978,45
Cost unitar aferent investiției (EURO)	310.010,17	404.109,53

Data	2026-03-20
Curs Euro din data de 23.02.2026	5,0951
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)	4,927

Beneficiar:
UAT Oras Vlahita
LORINCZ Csaba
Primar



CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli		196.193,33	879,04	197.072,37	6.079,89	190.992,47
5.1.	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane,taxe cote legale,costul creditului	195.071,73	665,93	195.737,66	4.745,19	190.992,47
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%	86.814,76	0,00	86.814,76	0,00	86.814,76
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%	17.362,95	0,00	17.362,95	0,00	17.362,95
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	86.814,76	0,00	86.814,76	0,00	86.814,76
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	4.079,26	665,93	4.745,19	4.745,19	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1.121,60	213,10	1.334,70	1.334,70	0,00
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț.				0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		17.926.945,00	3.405.980,95	21.332.925,95	1.086.771,86	20.246.154,09
Din care C+M: (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)		17.362.951,67	3.334.493,32	20.697.444,99	642.283,38	20.055.161,61

Data. **martie 2026**
Beneficiar:
UAT Oras Vlahita
LÓRINCZ Csaba
Primar



DEVIZ GENERAL REST DE EXECUTAT inclusiv ajustările cerute ca sume suplimentară

**"MODERNIZARE SI ASFALTARE STRAZI URBANE IN ORASUL VLAHITA, JUDETUL HARGHITA"
 (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)**

Anexa 7 la HG 907/2026

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Total general cu TVA	Defalcare pe surse finantare	
		LEI	LEI	LEI	Buget local	Buget de stat
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relovarea /protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2.Chelt. ptr. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3.Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica		64.829,80	13.614,26	78.444,06	78.444,06	0,00
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiza tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică a calității a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verificare canalizare PT DEPROVER DEAK PROIECT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verificare drumuri PT+PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verificare drumuri DALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6.1	Proiect tehnic și detalii de execuție strazi urbane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6.2	Proiect tehnic modificare traseu gaz initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Organizare procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	64.829,80	13.614,26	78.444,06	78.444,06	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	24.000,00	5.040,00	29.040,00	29.040,00	0,00
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor rest de executat	20.000,00	4.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții rest de executat	4.000,00	840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
3.8.2	Diriginte de șantier	40.829,80	8.574,26	49.404,06	49.404,06	0,00
	Dirigintie rest de executat	40.829,80	8.574,26	49.404,06	49.404,06	0,00
CAPITOLUL 4.Cheltuieli pentru investitia de baza		1.953.281,24	406.655,94	2.359.937,18	499.334,62	1.860.602,56
4.1.	Construcții si instalatii	1.953.281,24	406.655,94	2.359.937,18	499.334,62	1.860.602,56
	Modernizare si asfaltare strazi urbane	1.953.281,24	406.655,94	2.359.937,18	499.334,62	1.860.602,56
	Ajustare Modernizare si asfaltare strazi urbane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje ,echipamente tehnologice si functionale,cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli		143.091,48	0,01	143.091,48	0,00	143.091,48
5.1.	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, taxe cote legale, costul creditului	143.091,48	0,00	143.091,48	0,00	143.091,48
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%	52.599,77	0,00	52.599,77	0,00	52.599,77
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%	3.676,95	0,00	3.676,95	0,00	3.676,95
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	86.814,76	0,00	86.814,76	0,00	86.814,76
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru darea în exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		2.161.202,52	420.270,19	2.581.472,72	577.778,68	2.003.694,04
Din care C+M: (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)		1.953.281,24	406.655,94	2.359.937,18	499.334,62	1.860.602,56

Data. martie 2026

Beneficiar:

UAT Oras Vlahita

LŐRINCZ Csaba

Primar

